

**План работы регионального координатора проекта
«Школа Минпросвещения России»
на 2023 год
Субъект РФ Тюменская область**

Цель: формирование регионального единого образовательного пространства, в котором образовательные организации Тюменской области функционируют в соответствии с едиными требованиями к содержанию обучения, воспитательной работе, профориентации и развитию обучающихся с учетом индивидуальных потребностей и интересов, к средовым условиям развития обучающегося и трудовой деятельности педагога.

Задачи:

Департамент образования и науки Тюменской области

- ✓ Провести анализ результатов самодиагностики образовательных организаций
- ✓ Разработать региональную «дорожную карту» по сопровождению образовательных организаций в рамках реализации Проекта, при необходимости внести изменения в государственную программу развития региональной системы образования
- ✓ Обеспечить информационное сопровождение Проекта

ТОГИРРО

- ✓ Сформировать базы данных муниципальных координаторов и школ, в которых осуществляется апробация Проект
- ✓ Провести обсуждение Проекта на различных методических площадках с рассмотрением особенностей каждого из 8 направлений (треков) Проекта
- ✓ Обновить содержание программ курсов повышения квалификации педагогических и управленческих команд 12 школ по всем направлениям деятельности образовательной организации с учетом поставленных в Проекте задач

Муниципальные органы управления образованием

- ✓ Провести анализ результатов самодиагностики образовательных организаций
- ✓ Разработать муниципальную «дорожную карту» по сопровождению школ в рамках реализации Проекта
- ✓ Разработать муниципальную программу адресной поддержки школ, вовлеченных в Проект
- ✓ Оказать содействие в выстраивании в рамках реализации Проекта сетевого взаимодействия организаций муниципального образования (организации дополнительного образования, объекты образования, созданные в рамках национального проекта «Образование», библиотеки, музеи, средние профессиональные организации, местные профессиональные сообщества и т.д.)
- ✓ Провести информационную работу с родительской общественностью, профессиональными сообществами
- ✓ Выработать систему поддержки директоров школ и педколлективов по реализации Проекта

Образовательные организации

- ✓ Изучить материалы портала проекта «Школа Минпросвещения России» (<https://smp.iuorao.ru>)
- ✓ Пройти самодиагностику и провести анализ самодиагностики в педагогическом коллективе
- ✓ Выявить дефициты имеющихся ресурсов для дальнейшего развития
- ✓ Актуализировать программы развития школ и согласовать с учредителем
- ✓ Разработать «дорожную карту» по реализации мероприятий проекта

✓ Обеспечить методическую и информационную поддержку сопровождение педколлектива

№	Дата	Форма и тема мероприятия	Организатор мероприятия (ИРО, Методический центр, ОО и т.п.)	Ссылка для участия	Предполагаемое количество и категория участников
Информационное сопровождение внедрения проекта на уровнях: регион/муниципалитет/школы					
1.	январь	Размещение на информационных ресурсах Концепции проекта «Школа Минпросвещения России» для внедрения системы управления качеством в деятельность образовательных организаций (школа, муниципалитет, регион)	ТОГИРРО ЦНППМР, Муниципальный куратор, ОО	https://togirro.ru/kto_my/svedenya_ob_obr/departments_entrts/centry/cnppmpo_razdel/otdel_programmn157111/shkola_minprosvesheniya.html	26 муниципалитетов 177 ОО
2.	Январь-февраль	Организовать группу школ, участвующих в проекте соцсетях для обмена опытом	ТОГИРРО ЦНППМР, Муниципальный куратор, ОО		26 муниципалитетов 177 ОО
3.	В течении года	Информирование о результатах обсуждения реализации проекта на площадках (круглые столы, совещания, советы и др.)	Муниципальный куратор		26 муниципалитетов 177 ОО
4.	В течении года	Информационная работа с родительской общественностью, профессиональными сообществами.	ОО		177 ОО
Организационная работа					
1.	Январь-февраль	Аудит показателей результатов самодиагностики - на уровне ОО на уровне муниципалитета Выявление и ликвидация дефицитов для реализации Программы развития школы в статусе «Школа Минпросвещения» (школа, муниципалитет, регион)	ТОГИРРО, Муниципальный куратор	https://togirro.ru/kto_my/svedenya_ob_obr/departments_entrts/centry/cnppmpo_razdel/otdel_programmn157111/shkola_minprosvesheniya.html	26 муниципальных кураторов, 192 руководителя ОО

2.	Январь-февраль	Организовать внедрение проекта по принципу комплексного сопровождения муниципалитетов и образовательных организаций со стороны ТОГИРРО и социальных партнеров (межведомственное взаимодействие)	ТОГИРРО		26 муниципальных кураторов, 192 руководителя ОО
3.	В течении года	Разработка нормативных документов по участию образовательных организаций в апробации проекта. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, формирование принципов и механизмов финансирования (муниципалитета, региона) Разработка основных стратегических нормативно-правовых документов через специальный онлайн сервис «Конструктор документов»	ТОГИРРО, Муниципалитет		192 руководителя ОО
4.	В течении года	Обеспечение материально-технической базы образовательных организаций, формирование кадрового резерва директоров школ Минпросвещения России	ТОГИРРО, Муниципалитет		26 муниципалитетов
5.	Январь-февраль	Обновление содержания программ курсов повышения квалификации педагогических и управленческих команд 12 школ по всем направлениям деятельности образовательной организации с учетом поставленных в Проекте задач	ТОГИРРО		Преподаватели ТОГИРРО, сотрудники ЦНППМПР
6.	февраль	Круглый стол «Презентация опыта реализации проекта «Школа Минпросвещения РФ» в пилотных школах 2022 ТО»	ТОГИРРО		26 муниципальных кураторов, 192 руководителя ОО
7.	В течении года	Формирование модели эталонной школы (общеобразовательная организация, в которой внедрен стандарт качества образования)	ТОГИРРО, Муниципалитет		12 пилотных школ
Обучение					
1.	март-ноябрь	КПК «Организация деятельности школьной команды в обновленной образовательной среде» для управленческих команд в рамках методического абонемента (36 часов)	ТОГИРРО		43 человека (12 дир., 24 зама 7 ММС)

2.	март-ноябрь	КПК «Организация деятельности педагогов в обновленной образовательной среде» для педагогов в рамках методического абонемента	ТОГИРРО		257 педагогов
3.	март	Разработка «Дорожной карты» для программы развития по выявленным дефицитам (школа, муниципалитет, регион)	Муниципальный куратор, управленческая команда ОО		26 муниципальных кураторов, 12 руководителей ОО
4.	апрель	Заседание РУМО по вопросу реализации проекта в ТО	ТОГИРРО		26 муниципальных кураторов, 26 муниципальных методистов, 39 членов РУМО
5.	ноябрь	Стажировочная площадка. ОПЫТ участия управленческих команд пилотных школ в реализации проекта	ТОГИРРО ЦНППМР		43 человека (12дир., 24 зама 7 ММС)
6.	ноябрь	Стажировочная площадка. ОПЫТ участия педагогов пилотных школ в реализации проекта (сопровождение педагогических коллективов в рамках методического абонемента)	ТОГИРРО ЦНППМР		43 человека (12дир., 24 зама 7 ММС)
7.	ноябрь	2 сессия курсов «Организация деятельности школьной команды в обновленной образовательной среде» Защита «Дорожной карты «Школа Минпросвещения» (на основе выявленных дефицитов	ТОГИРРО ЦНППМР		257 педагогов
8.	декабрь	ФОТОВЕРНИСАЖ «Школа Минпросвещения в Тюменской области» (современные виды «образовательных зон» новой школьной среды»)	ТОГИРРО ЦНППМР	https://togirro.ru/kto_my/svedenya_ob_obr/departments_entrts/centry/cnppmpo_razdel/otdel_programmn157111/shkola_minprosvesheniya.html	26 муниципалитетов
9.	ноябрь	ПрактикУМ	ТОГИРРО ЦНППМР	https://togirro.ru/kto_my/svedenya_ob_obr/departments_entrts/centry/cnppmpo_razdel/otdel_prog	26 муниципалитетов

				rammn157111/shkola_minprosvesheniya.html	
10.	В течении года	Информационное сопровождение внедрения проекта на уровнях: регион/муниципалитет/школы. Консультации по реализации проекта	ТОГИРРО ЦНППМР, муниципальные координаторы, руководители ОО	https://togirro.ru/kto_my/svedenya_ob_obr/departments_entrscentry/cnppmpo_razdelotdel_programmn157111/shkola_minprosvesheniya.html	26 муниципалитетов
11.	декабрь	Заседание коллегии	ДОН ТО, ТОГИРРО		26 муниципалитетов, муниципальные кураторы, руководители ОО